

UAB „Jonavos šilumos tinklai“
ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REMONTO IR HIDRAULINIŲ BANDYMŲ (HB)
GRAFIKAS 2022 m.
 (nebus karšto vandens)

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI	Planinė HB data
1 magistralė: Vytauto, J.Ralio, Vilniaus (1÷9), Prezidento, Kęstučio, Birutės, Panerių, Parko, Aušros, Kauno 1÷32, Žeimių 1, Klaipėdos (išskyrus 36A), Taikos g.	2022-05-16 ÷ 2022-05-20
2 magistralė: Sodų, Dariaus ir Girėno, Kauno 32÷102, Vilniaus (29,31,33,35,40), Vasario 16-osios, Veterinarijos, Žalioji, S.G.Ilgūno, Klaipėdos 36A g.	2022-05-23 ÷ 2022-05-27
Geležinkelio g., Mokyklos g., Girelės g., Fabriko g.	2022-05-30 ÷ 2022-06-03
1 gr.boilerinė: Kosmonautų g. 3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,20	2022-06-06 ÷ 2022-06-07
2 gr.boilerinė: Kosmonautų g. 15,16,17,22,24,26,28,30,32,34,42,44,46,48,50 Lietavos g.1,3,5	2022-06-08 ÷ 2022-06-10
3 gr.boilerinė: Lietavos g. 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31	2022-06-13 ÷ 2022-06-14
4 gr.boilerinė: Žeimių takas 1,3,4,4A,5,6,7,9; Žeimių g.26; Lietavos g. 10 (Bikuva), Lietavos 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 ir privatūs namai, p-vė Norfa (Žeimių g.)	2022-06-15 ÷ 2022-06-17
6 gr.boilerinė: Chemikų g. 1,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35	2022-06-20 ÷ 2022-06-23
7 gr.boilerinė: Varnutės g. 3,5,9,11,13; Žemaitės g. 6,8,12,14,16,18,20; Vilties g. 26,28,31,31A; Smėlio g.11 ir privatūs namai.	2022-06-27 ÷ 2022-06-28
8 gr.boilerinė: P.Vaičiūno g. 2A,2B,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 Chemikų g.39,41,43,45,47,49,51,53,55,57	2022-06-29 ÷ 2022-07-01
9 gr.boilerinė: Chemikų g. 70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,92a,92b,92c	2022-07-04 ÷ 2022-07-05
10 gr.boilerinė: Chemikų g. 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120, 122,124,126,128,130,132,134,136,138	2022-07-11 ÷ 2022-07-12
11 gr.boilerinė: Chemikų g.14,58,60,62,64,66,68, p-vė Norfa (Chemikų g.)	2022-07-13 ÷ 2022-07-15
12 gr.boilerinė: Chemikų g. 4,4a,4b,6,8,24,26,28,30,32,36	2022-07-18 ÷ 2022-07-19
13 gr.boilerinė: A.Kulviečio g., Žemaitės 5,7,9,11	2022-07-20 ÷ 2022-07-22
Kuigalių magistralė: Kuigalių k., Jonavos raj.	2022-07-25 ÷ 2022-07-26
Ruklos magistralė: Ruklos mstl. Jonavos raj.	2022-07-27 ÷ 2022-07-29

Pastaba: šios ribos pagal gatves taikomos ir įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, perkančioms centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas.